



Datum: 6. 12. 2024

Štev.: 032-0011/2023 - 10-3



OBČINA NAZARJE

NADZORNI ODBOR  
OBČINE NAZARJEOBČINA NAZARJE  
Savinjska cesta 4  
3331 Nazarje

Prejeto:	09 -12- 2024	Obj. z:
Številka zadeve:	060-0002/2023-11	Pril:
		Vred:

Na podlagi 37. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 59/17), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE in 62/24 – odl. US) ter 15. do 35. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje (UGZO, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2023), je Nadzorni odbor Občine Nazarje, dne 3. 12. 2024, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU**  
**nad smotrnostjo in ekonomičnostjo izgradnje parkirišča**  
**pri frančiškanskem samostanu v Nazarjah**

**1. Nadzorni odbor v sestavi:**

- Dragica Kotnik
- Matej Šekoranja
- Martin Štiglic

**2. Ime nadzorovanega organa:** Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje (v nadaljevanju nadzorovana oseba).

**1. UVOD**

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je na podlagi Letnega programa dela za leto 2023, na 1. redni seji, dne 21. 6. 2023, sprejel sklep, da se izvede nadzor nad smotrnostjo in ekonomičnostjo izgradnje parkirišča pri frančiškanskem samostanu v Nazarjah.

1.1 Namen in cili nadzora

Namen nadzora je pregled aktivnosti na področju izgradnje parkirišča pri frančiškanskem samostanu Nazarjah. Pri tem bomo pregledali projektno in tehnično dokumentacijo,

pogodbeno vrednost s popisi del, razloge za morebitna odstopanja od planiranih in dejansko realiziranih investicij ter ostalo dokumentacijo, ki je povezana z investicijo in bi lahko vplivala na nadzor.

Osnovni cilj nadzora je izrek mnenja glede smotrnosti in ekonomičnosti izgradnje parkirišča pri frančiškanskem samostanu.

### 1.2 Pravna podlaga za nadzor

- 37. člen Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 59/17);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- Pravilnik Občine Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2016)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)
- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/2008)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 206/21 – ZDUPŠOP in 21/23 – odl. US)
- 15. do 35. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Nazarje (UGZO, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40/2023) in
- Sklep Nadzornega odbora Občine Nazarje št.: 032-0011/2023 z dne 22. 9. 2023
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21 in 133/23)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 – ZDUPŠOP)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2).

### 1.3 Dokumentacija in informacije

Nadzorovani osebi je bil dne 30. 9. 2023 vročen sklep o izvedbi nadzora »Nadzor nad smotrnostjo in ekonomičnostjo izgradnje parkirišča pri frančiškanskem samostanu v Nazarjah«.

Dne 18. 10. 2023 je bila s strani nadzorovane osebe v elektronski obliki dostavljena dokumentacija ki je obsegala 3 sklope dokumentacije.

#### Dokumentacija vezana na aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja (Sklop 1):

- namera o podelitvi stavbne pravice za ureditev parkirišča pred pokopališčem Nazarje (Darko Fras v imenu frančiškanov samostana Nazarje) z dne 24. 1. 2020
- Postopek za ureditev medsebojnih razmerij in ureditev parkirišča pri pokopališču Nazarje in osnutek pisma o nameri, januar 2020
- Pismo o nameri podelitve stavbne pravice na zemljišču za ureditev javnega parkirnega prostora med frančiškanskim samostanom in Občino Nazarje z dne 1. 4. 2020
- Idejna zasnova parkirišča z dne 1. 7. 2020
- Variante ureditve parkirišča z dne 14. 7. 2020
- Projektni pogoji Javnega podjetja Komunala d.o.o. Mozirje z dne 5. 8. 2020
- Kulturnovarstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine z dne 12. 8. 2020
- Vloga za pripravo ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav z dne 30. 9. 2020
- Ocena stroškov za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na območju izvedbe parkirnega platoja ter rekonstrukcije ceste ob Samostanu Nazarje, parc. št. 937, 936/3 in \*155, vse k.o. Prihova z dne 20. 10. 2020
- Potrditev ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav z dne 22. 10. 2020
- Pooblastilo za vodenje postopka za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in dovoljenje naročnika arheoloških raziskav z dne 2. 12. 2020
- Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline Ministrstva za kulturo z dne 13. 1. 2021
- Dopis Ministrstva za kulturo glede Izvedbe predhodnih arheoloških raziskav v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, št. 62240-530/2020/3, z dne 13. 1. 2021; datum dopisa 3. 3. 2021
- Poročilo Ministrstva za kulturo o izvedenih arheoloških raziskavah na območju gradnje parkirišča in rekonstrukcije ceste ob samostanu Nazarje z dne 27. 5. 2021
- Pogodba o dodelitvi stavbne pravice na zemljišču z ureditev javnega parkirnega prostora ob frančiškanskem pokopališču v Nazarju z dne 22. 12. 2021

- Notarsko overjena pogodba o dodelitvi stavbne pravice z dne 5. 1. 2022 s priloženim soglasjem Slovenske frančiškanske province sv. Križa z dne 20. 12. 2021
- Sklep Okrajnega sodišča Črnomelj o vknjižbi stavbne pravice z dne 13. 1. 2022
- Projektna dokumentacija za parkirišče ob samostanu Nazarje v Občini Nazarje, št. projekta 1262/20, projektant Profil d.o.o., februar 2022
- Poziv UE Mozirje za dopolnitev vloge k gradbenem dovoljenju z dne 18. 2. 2022
- Vabilo k udeležbi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirišča in rekonstrukcijo dela obstoječe lokalne ceste LK 282111 vključno z odvodnjavanjem utrjenih površin z dne 18. 2. 2022
- Dopis UE Mozirje o namestitvi vabila k udeležbi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo parkirišča in rekonstrukcijo dela obstoječe lokalne ceste LK 282111 vključno z odvodnjavanjem utrjenih površin s priloženimi fotografijami z dne 23. 2. 2022
- Dopolnitev vloge za izdajo GD št. zadeve 351-53/2022-6229-3 – izjava lastnika zemljišča Frančiškanski samostan Nazarje z dne 25. 2. 2022
- Gradbeno dovoljenje št. 351-53/2022-6229-8 z dne 11. 3. 2022; pravnomočnost 24. 3. 2022
- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje - PZI št. 1262/20, projektant Profil d.o.o., april 2022
- Prijava začetka gradnje z dne 25. 5. 2022, št. projekta 1262/20, št. dovoljenja 351-53/2022-6229-8
- Uporabno dovoljenje »Novogradnja parkirišča za potrebe pokopališča in rekonstrukcija dela obstoječe lokalne ceste LK282111 Samotanska pot z dne 7. 2. 2023, št. projekta 1262/20, št. dovoljenja 351-53/2022-6229-8
- Ugotavljanje neskladnosti v kulturnovarstvenih pogojih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine z dne 10. 3. 2023 (elektronska pošta)
- Odgovor na vaš dopis, elektronsko pošto 10. 3. 2023 s strani Občine Nazarje z dne 3. 4. 2023

Dokumentacija vezano na javno naročilo projekta, sklenitev pogodbe in izvedbo del (Sklop 2):

- Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za »Ureditev parkirišča ob Frančiškanskem samostanu Nazarje, po projektu št.1262/20 – PZI, ki ga je pripravil projektant Profil d.o.o. Velenje januarja 2022«; datum izdaje sklepa 14. 1. 2022
- Povabilo k oddaji ponudbe s prilogami (Tehnično poročilo in projektantski načrti) z dne 14. 1. 2022
- sprememba pri popisih del za Ureditev parkirišča ob Frančiškanskem samostanu Nazarje, po projektu št.1262/20 - PZI, Profil d.o.o. Velenje januarja 2022, objavljena 20. 1. 2022
- dokazila o prispelih ponudbah (6 ponudb)
- Obvestilo o odpiranju konkurence – odločitev o oddaji javnega naročila »Ureditev parkirišča ob Frančiškanskem samostanu Nazarje, po projektu št.1262/20 – PZI, ki ga je pripravil projektant Profil d.o.o. Velenje januarja 2022«; datum izdaje sklepa 2. 2. 2022
- Varnostni načrt z dne 21. 2. 2022
- Pogodbo št. 430-0003/2022-13-2; datum podpisa 22. 8. 2022

- Aneks k pogodbi št. 430-0003/2022-13 za »Ureditev parkirišča ob Frančiškanskem samostanu Nazarje, po projektu št.1262/20 – PZI, ki ga je pripravil projektant Profil d.o.o. Velenje januarja 2022«; datum podpisa 30. 5. 2022
- Zapisnik o zakoličenju, Gemetra geodetske storitve z dne 30. 5. 2022
- Zapisnik o uvedbi v delo po pogodbi št. 430-0003/2022-13 »Ureditev parkirišča ob Frančiškanskem samostanu Nazarje, po projektu št.1262/20 – PZI, ki ga je pripravil projektant Profil d.o.o. Velenje januarja 2022«; datum dokumenta 1. 6. 2022
- Uradni zaznamek z dne 6. 6. 2022
- Pritožba Martina in Boštjan Cigale z dne 16. 6. 2022 (elektronska pošta)
- Zapisnik koordinacije s slikovnim gradivom z dne 27. 6. 2022
- Zapisnik o primopredaji del »Ureditev parkirišča ob Frančiškanskem samostanu Nazarje, po projektu št.1262/20 – PZI, ki ga je pripravil projektant Profil d.o.o. Velenje januarja 2022«; datum zapisnika 8. 9. 2022
- Obvestilo o zaključku del s strani izvajalca Tegar d.o.o. z dne 29. 8. 2022
- Reklamacija novo urejenih parkirišč zaradi poknjenih travnato betonskih plošč z dne 7. 11. 2022
- Potrditev dokumentacije PZI »Parkirišče ob samostanu Nazarje v Občini Nazarje« s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z dne 30.5.2022

Dne 26. 11. 2024 je bila s strani nadzorovane osebe v elektronski obliki dostavljena še dodatna dokumentacija ki je obsegala:

- Aneks k pogodbi št. 430-0003/2022-13-2 z dne 22.08.2022
- Dokument identifikacije investicijskega projekta z dne; april 2022
- Pogodbo št. 430-0003/2022-13-2 z dne 22.05.2022
- Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Nazarje z dne; 26.05.2022

Poleg navedenega je nadzorni odbor pregledal dokumentacijo vezano na prijavo na razpis za sofinanciranje projekta:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev parkirnih površin pred frančiškanskim samostanom in župnijsko cerkvijo Marijinega oznanjenja v Nazarjah«, april 2022
- Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta z dne 20. 4. 2022
- Prijava na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah z dne 20. 4. 2022
- Poziv za dopolnitev vloge s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za turizem z dne 20. 5. 2022
- Dopolnitev vloge za projekt »Ureditev parkirnih površin pred frančiškanskim samostanom in župnijsko cerkvijo Marijinega oznanjenja v Nazarjah« z dne 27. 5. 2022
- Vrnitev vloge za Javni razpis Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah z dne 31. 3. 2023

Nadzorni odbor je pregledal tudi relevantno zakonodajo in dokumentacijo dostopno na spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije in Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

## 2. UGOTOVITVENI DEL

Člana NO, Dragica Kotnik in Martin Štiglic sta pregledala zgoraj navedeno dokumentacijo in se omejila zgolj na pregled vezano na dokumentacijo, ki se nanaša na samo izvedbo javnega naročila projekta in izbire ponudnika, usklajenost pogodbe s proračunskimi postavkami in načrtom razvojnih programov, odstopanja od pogodbe in razloge za morebitna odstopanja.

### 2.1 Analiza izvedbe javnega naročila in izbire ponudnika

- Občina Nazarje je z dnem 14.1.2022 pričela postopek javnega naročila in ga vodila pod številko:430 – 0003/2022
- Gradivo je bilo skupaj z objavo javno objavljeno na spletni strani Občine Nazarje, prav tako so bili s slednjim obveščeni tudi člani občinskega sveta, kar izhaja iz zapisnika 23. redne seje občinskega sveta z dne 26.5.2022
- Občina Nazarje je imela proračunska sredstva zagotovljena na p.p.: 1802109.02 in 1302205.04
- Občina Nazarje je do razpisanega roka prejela 6 ponudb (vidno v sp. Tabeli »pregled ponudnikov«)
- Merilo za izbor je bila najnižja skupna cena. Izbran ponudnik (podjetje Tegar d.o.o.) je ponudil najnižjo ceno v vrednosti 76.954,92 EUR (vrednost brez DDV) oz. 93.885 EUR (vrednost z DDV).

Tabela 1: Pregled ponudnikov

PONUĐNIK	Ureditev parkirišča ob Frančišk. samostanu Nazarje, Eur neto cena	Ureditev parkirišča ob Frančišk. samostanu Nazarje, Eur bruto cena
Tegar d.o.o.	76.954,92	93.885,00
Voc Celje d.o.o.	97.434,01	118.869,49
Remont nizke gradnje d.o.o.	77.940,29	95.087,16
Gradbeništvo-posredništvo Sarno Ribežl s.p.	79.815,76	97.375,23
GP Brlec d.o.o.	83.464,02	101.826,10
PUP Velenje d.o.o.	110.617,96	134.953,91

- Občina Nazarje je za izvajalca izbrala podjetje Tegar Storitve in trgovina d.o.o. ter z njim sklenila pogodbo št. 430-0003/2022-13-2 z dne 22.05.2022. Pogodba se navezuje na »Ureditev parkirišča pri Frančiškanskem samostanu Nazarje, po projektu št. 1262/20 – PZI, ki ga je pripravil projektant Profil d.o.o. iz Velenja, v januarju 2022.
- Občina Nazarje je z izvajalcem, podjetje Tegar Storitve in trgovina d.o.o., sklenila aneks k pogodbi 430-0003/2022-13-2 z dne 22.08.2022, s katerim se je vrednost del povišala na 97.950 EUR (vrednost brez DDV) oz. 119.499,00 EUR (vrednost z DDV). Do povišanja je prišlo zaradi ugotovljenih spremenjenih okoliščin, ki jih projektant pri izdelavi projekta na začetku ni mogel predvideti.
- Izvedba del se je uspešno končala po uspešno izvedenih sanacijskih delih, kar izhaja iz zapisnika z oglada z dne 19.6.2023.

## 2.2 Usklajenost pogodbenih vrednosti s proračunskimi postavkami in načrtom razvojnih programov

- Projekt je vključen v proračun Občine Nazarje za leto 2022 in v NRP,
- Ureditev parkirišča se je vodila v sklopu NRP Frančiškanski samostan pod šifro OB083-12-0005 (področje PP 18), konto: 023016,
- V tem primeru gre za cestno infrastrukturo in je aktiviranje knjiženo pod št. 1043 (kartica osnovnega sredstva kto 021300 - cestna infrastruktura).

Preveritev postavke **OB083-13-0005 FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN** v sklopu NRP:

- znesek po NRP 2022 – 2025 iz Proračuna za leti 2022 in 2023 (20. seja Občinskega sveta z dne 16.12.2021): vrednosti do leta 2022 v višini 50.600 EUR, v letu 2022 v višini 105.500 EUR in v letu 2023 v višini 2 EUR – skupaj 156.102 EUR
- znesek po NRP 2022 – 2025 iz Rebalansa proračuna za leto 2023 (7. redna seja Občinskega sveta 19.10.2023): vrednosti do leta 2022 v višini 50.600 EUR, v letu 2022 v višini 126.600 EUR in v letu 2023 v višini 2 EUR – skupaj 177.202 EUR

Preveritev postavke **OB083-13-0005 FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN** v sklopu zaključnega računa proračuna:

- znesek po ZR Pr2022 v letu 2022 v višini 124.518 EUR
- znesek po ZR Pr2023 v letu 2023 v višini 1.863 EUR

Tabela 2: Kartica osnovnega sredstva kto 021300 Infrastrukturni objekti – 0001043 Cestna infrastruktura:

Kartica osnovnega sredstva

Datum 26.11.2024  
Stran 1

Kriteriji:  
01: OS

Datum	Dog.	Dob.	Dokument	Opis dogodka	Nabavna	Odpisana	Nabavna	Odpisana	Sedanja
<b>0001043 CESTNA INFRASTRUKTURA</b> Lokacija: 0001000 OBČINA NAZARJE SM: 0000001 Prostor: 021300 INFRASTRUKTURNI OBJEKTI Transvino SM: 0000001 Konto: 12200 CESTE-OSTALO-MOSTOVI AOP: 3.00 % KOLIČINA 1.00									
01.12.2000	AKT			Aktivacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12.2000	NAB			Nabava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2021	SPR			Prenos	6.037.987,68	1.302.363,93	6.037.987,68	1.302.363,93	4.735.623,75
31.12.2022	SPR			TE-22/24_Tegar-ParkSamostan	129.949,92	0,00	6.167.937,60	1.302.363,93	4.865.573,67
31.12.2022	SPR			TE-22/24_Ribež-ParkZC31;IŠ	30.108,35	0,00	6.198.045,95	1.302.363,93	4.895.682,02
31.12.2022	SPR			TE-22/24_Ribež-LC282131-B	72.425,20	0,00	6.270.471,15	1.302.363,93	4.968.107,22
31.12.2022	SPR			TE-22/24_Ribež-JP782043-Št	41.947,83	0,00	6.312.418,98	1.302.363,93	5.010.055,05
31.12.2022	SPR			TE-22/24_GP_Balec-PlazLipa1_I	232.746,68	0,00	6.545.165,66	1.302.363,93	5.242.801,73
31.12.2022	SPR			TE-22/24_Ribež-SanacNeurje-LC	13.995,89	0,00	6.559.161,55	1.302.363,93	5.266.797,62
31.12.2022	AMO			Amo. od 1.1.2022 do 31.12.2022	0,00	181.139,64	6.559.161,55	1.483.503,57	5.075.657,98
31.12.2023	SPR			OSS-23/9_Profil-ParkSamostan	1.862,63	0,00	6.581.024,18	1.483.503,57	5.077.520,61
31.12.2023	SPR			OSS-23/9_VOC-AsfLC282051	11.429,61	0,00	6.572.453,79	1.483.503,57	5.088.960,22
31.12.2023	SPR			OSS-23/9_Ribež-CeritalMostP	43.635,53	0,00	6.616.089,32	1.483.503,57	5.132.585,75
31.12.2023	SPR			TE-OSS-12/23-MostPotok-Asf	39.869,66	0,00	6.655.958,98	1.483.503,57	5.172.455,41
31.12.2023	SPR			TE-OSS-12/23-LC282071-Opž	2.981,68	0,00	6.658.940,66	1.483.503,57	5.175.437,09
31.12.2023	SPR			TE-OSS-12/23-VO-LC.SpKraš	6.205,16	0,00	6.665.145,82	1.483.503,57	5.181.642,25
31.12.2023	AMO			Amo. od 1.1.2023 do 31.12.2023	0,00	196.774,80	6.665.145,82	1.680.278,37	4.984.867,45
08.11.2024	SPR			D2030/24-NIVO EKO-PešpotNi	9.662,00	0,00	6.674.807,82	1.680.278,37	4.994.529,45

Tabela 3: Kartica kto 023016 Infrastrukturni objekti – 0001043 Cestna infrastruktura:

kto 23016		Vknjiženje v ROs5_IŠ 1043		Skupaj		547.241,48			
z.št.	Izvajalec	Investicija	kto 122	Znesek	020	Znesek	kto	Znesek_kto	Aktiviranje skupaj
1	TEGAR	Parkirišče SAMOSTAN	023016	124.519,12	23016	1.854,40	023064	3.576,40	129.949,92
2	RIBEŽL Samo	Parkirišče ZC31	023016	29.497,57			023039	610,78	30.108,35
3	RIBEŽL Samo	LC 282131 BSH-Prihova	023016	72.425,20					72.425,20
4	RIBEŽL Samo	JP 782043	023016	41.947,83					41.947,83
5	GP BRLEC	Plaz Lipa1	023016	232.746,68					232.746,68
6	RIBEŽL Samo	SanacNeurje-LC282061+GC ČrniGrabenTratica	023016	13.995,89					13.995,89
Skupaj				515.132,29		1.854,40		4.187,18	521.173,87

Pri preveritvi postavke **OB083-13-0005 FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN** za leto 2022 in 2023 nadzorni odbor ni ugotovil neskladnosti med poročanjem o realizaciji iz načrta razvojnih programov ter zaključnem računu proračuna občine.



### 3. MNENJA, PRIPOROČILA IN PREDLOGI VEZANO NA SMOTRNOST IN EKONOMIČNOST IZGRADNJE PARKIRIŠČA PRI FRANČIŠKANSKEM SAMOSTANU NAZARJE

Glede na vse zgoraj navedeno in pojasnjeno tekom opravljenega predmetnega nadzora, nadzorni odbor daje **pozitivno mnenje**.

Člani NO:



Predsednik NO:  
Matej Šekoranja

Dragica Kotnik

Martin Štiglic

Matej Šekoranja

Vročiti: - Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje.